附件


后勤管理处2010年暑假主要工作任务完成情况检查表
                                                                    2010年8月31日
	序号
	工  作  内  容
	负责
部门
	配合部门
	项目负责人
	完成时间
	完成情况
	分管

领导
	总协调

	1
	本学期工作总结及下学期工作计划，来往信件、报表处理
	综合科
	各科室
	林端庄
洪礼坤
	8月30日
	已完成
	姚

松

树
	郑

文

谦



	2
	俊秀文学院周边绿化工作
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军
洪礼坤
	7月20日
	已完成
	
	

	3
	俊秀文学院图书馆卫生及周边环境清理
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军
洪礼坤
	7月25日
	已完成
	
	

	4
	做好防御台风暴雨工作（对排洪渠、排污管道进行全面清理、检查、维修）
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军
洪礼坤
	7月25日
	已完成
	
	

	5
	2010年度新教师住房安排及宿舍卫生清理
	管理科
	人事处
	曾文军
洪礼坤
	7月30日
	已完成
	
	

	6
	陈祖昌礼堂舞台电缆灯光维修
	管理科
	水电中心
	曾文军
	8月15日
	已完成
	
	

	7
	校园道路、屋面、墙壁、室内外地砖等土建处理维修改造（①电梯井渗水改造；②屋面、墙体漏水、渗水维修；③A区路口排污管道疏通、改造；④校园道路花砖修补；⑤ 校名夜景工程维修；⑥体育学院乒乓球场维修；⑦白蚂蚁防治及预防蛇伤药物喷杀工作等)
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军
洪礼坤
	8月20日
	已完成
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	8
	诗山校区修缮及危、旧房屋拆除
	管理科
	资产处
监察室
	陈国鹏
	8月20日
	已完成
	姚

松

树
	郑

文

谦



	9
	档案室改造、搬迁协调
	管理科
	基建办
档案室
	洪礼坤
	8月25日
	已完成
	
	

	10
	校园网络升级工程协调
	管理科
	有关单位
	曾文军
	8月25日
	已完成
	
	

	11
	全校教学场所、教室、实验室等设施维修（门窗、桌椅、窗帘、玻璃、铁件、木作等）
	管理科
	各二级学院
	曾文军
洪礼坤
	8月25日
	已完成
	
	

	12
	督查学生公寓管理中心完成学生宿舍调整、维修工作
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军
洪礼坤
	8月25日
	已完成
	
	

	13
	督查劳动服务公司完成校园建筑物露天阳台垃圾清理及下水管道疏通、校园绿化养护、环境卫生保洁工作
	管理科
	后勤服务集团
	曾文军
洪礼坤
	8月30日
	已完成
	
	

	14
	新生入学体检费招标合同签定
	医疗所
	各二级学院
	黄丽明
	7月20日
	已完成
	
	

	15
	2010年招生体检档案审查
	医疗所
	教务处
	黄丽明
	8月20日
	已完成
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	16
	第二季度有偿服务水电费收缴
	综合科
	水电中心
	蔡昭林

庄文彪
	7月30日
	已完成
	林

圣

造

	郑
文
谦

	17
	明德体育馆东侧市政基建供水管道迁移
	综合科
	水电中心
	蔡昭林

庄文彪
	8月1日
	已完成
	
	

	18
	学术大道电缆沟排水施工
	综合科
	水电中心
	蔡昭林

庄文彪
	8月1日
	已完成
	
	

	19
	增设校高位水池水位电子显示器
	综合科
	水电中心
	蔡昭林

庄文彪
	8月15日
	已完成
	
	

	20
	学校高位水池及二级蓄水池清洁、消毒及检测
	综合科
	市防疫站
	蔡昭林

庄文彪
	8月15日
	已完成
	
	

	21
	校园配电室、加压泵房等安全检查及整修
	综合科
	水电中心
	蔡昭林

庄文彪
	8月15日
	已完成
	
	

	22
	明德体育馆低压供电工程招投标及施工
	综合科
	基建办
	蔡昭林
庄文彪
	8月20日
	完成第3次招投标工作，施工方已进场，工程于国庆前完成。
	
	

	23
	部分供水管网闸阀维修、更换
	综合科
	水电中心
	蔡昭林
庄文彪
	8月25日
	已完成
	
	

	24
	生活服务中心生活用水与消防用水分离改造的论证、改造
	综合科
	水电中心
	蔡昭林
庄文彪
	8月25日
	方案正论证中，工程将于国庆前完成。
	
	

	25
	艺术大楼验收工作


	基建办
	市质监站等
	黄国川
庄生特
	8月25日
	已完成
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	26
	明德体育馆室外配套工程及室内座椅的安装
	基建办
	监理单位

施工单位

资产管理处
	陈国华
蔡如龙
	8月25日
	明德体育馆室外配套设施已完成；

部分石板材铺装、室内座椅安装将于国庆前完成。
	陈

国

华
	郑
文
谦

	27
	B区学生公寓室内外地面修复、局部挡土墙维修


	基建办
	管理科

物业管理
	曾文军
蔡如龙
	8月30日
	室内修复已完成；

室外局部挡土墙维修于国庆前完成。
	
	

	28
	434亩征地相关工作


	基建办
	国土资源局

当地村委会
	陈国华
蔡如龙
	
	目前学校正筹集资金支付丰泽区劳动保障局434亩征地农民失地补偿款。
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